



مكتب رمك للاستشارات الهندسية  
Office Ramak For Engineering Consultancy

تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

الهاتف : 054714479 - الفاكس : 054657166 - الموقع : info@ramakcompany.com

جودة أمانة



شركة طرق الرياض للمقاولات  
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

### اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (11)

#### طلب فحص اعمال

P.S

رقم

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 2025 / 1 / 18 | التاريخ / الوقت |
|---------------|-----------------|

☐ إعادة تقديم

☒ تقديم جديد

الامير فواز

الحي

|              |              |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
| اسم الشارع : | منطقة المسجد | من : | إلى : |
|--------------|--------------|------|-------|

#### نوع العمل :

| حفر مسار<br>البلدورة                | فرشة نظافة<br>البلدورة              | تركيب البلدورة                      | تنزيل طبقة صب<br>بيس                | فرشة رمل للبلات                     | تركيب البلاط<br>المتداخل            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

تحية طيبة وبعد ،،،

السيد / مدير المشروع الاستشاري .....

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

#### المراقب



تم استلام الاعمال

-1



تم رفض الاعمال

-2

الاسم :

#### المساح



تم استلام الاعمال

-1



تم رفض الاعمال

-2

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

#### سبب الرفض :



السطح غير جاف



خطأ في التركيب




سطح في الاسفلتات



سطح في السكيب

الملاحظات :



الاستشاري

م /

التوقيع

المقاول

م / محمد حمري

التوقيع



